End-To-End eProcurement RFI Timeline

5/15
Draft RFI

5/21
Review
RFI

6/15
Receive
Questions
From Vendor

7/17
Schedule
Demos

8/17
Demos
Complete

6/1
Post RFI
On ORPIN

6/29
Receive
Responses
From Vendor

7/13
Review
Responses

5/3   5/10   5/17   5/24   5/31   6/7   6/14   6/21   6/28   7/5   7/12   7/19   7/26   8/2   8/9   8/16   8/23

05/01/2015   08/28/2015